
海原县李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工）

绩效评价自评报告
一、项目概述
（一）项目概况

1.立项背景：

李旺镇团庄村帮扶车间于2019建成，经过三年多的使用，原有设置已不能满足生产需要，经请示报批李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工）已列入海原县2023年闽宁协作资金项目实施计划。为提高帮扶车间利用率，加快推进李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工）建设进度，补齐基础设施短板，提升经营性资产运行效益，扩宽群众就业渠道，增加村集体收入。打造一个基础设施齐全，产品质量安全，联农带农效益高效的洁净食品车间。
2023年9月14日，海原县发展和改革局下发《关于海原县李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工）初步设计报告的批复》（海发改发[2023]282号），批复实施该项目，项目施工工期控制在4个月。

2.主要内容：

海原县李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工），改造总建筑面积为1204.54平方米，本次改造面积1133.36平方米。主要建设内容为：

⑴ 拆除原有门窗43.2平方米，拆除原有彩钢板墙体25平方米；改造内隔墙及50mm双玻岩棉洁净顶板1682平方米，洁净防水地面879平方米，水泥砂浆地面254.36平方米。新增断桥铝合金窗(5+12+5)中空玻璃15.12平方米，保温防盗门59.6 平方米，洁净门83.6平方米。 

⑵ 铺设DE20、DE25、DE40、DE50铝合金衬塑PPR复合管160米，De110、De75、De50HDPE排水管道130米。

⑶ 铺设YJV-4*50+1*25mm2,YJV-4*35+1*16mm2,YJV-5*16mm2 电缆300米。新增室内钢制电缆桥架110米，BV2.5及BV4电气配线4500米，JDG20及JDG25电气配管450米，ZAP动力配电箱1套，XFAL型号消防控制室配电箱1套，PYAP型号排烟机房配电箱1套，安全监控设备1套，灯具、开关、插座及电气设施配件等。

⑷ 新增200mm聚合物轻质混凝土及轻钢龙骨金属网防火隔墙848平方米，防火门35平方米，高位水箱间95平方米(土建部分不包含高位水箱设备);室内消火栓10套，DN100、DN65 镀锌室内消火栓管道300米，消防给排水配套设备、阀门及支架等。

⑸ 新增PFJ、PFJ1、PFJ2、PFJ3、防爆型PFJ4、PFJ5轴流通风机6台，碳钢通风管道360米，消防通风排烟配套设备、阀门及排烟口；火灾报警及消防联动主机(800点)1套，区域报警控制箱3台及配线配管等。
3.实施主体：

该项目具体实施工作由我单位负责落实。

（二）项目资金情况

本项目资金来源为2023年闽宁协作资金180万元，海原县财政配套资金19.87万元。

截止2024年5月31日，海原县财政局共计向我单位拨入该项目闽宁资金180万元；共计支付项目资金1,695,146.20元。
（三）绩效目标

1.总体目标：

圆满完成 2023年闽宁协作任务，接续推进地区发展和乡村全面振兴。对周边环境及小气候起到很好的保护作用。带动全镇经济的快速发展，同时也带动餐饮、运输等经济的发展，有效推动食品加工产业健康可持续发展。

年产 1000吨面点加工，稳定带动 25人稳定就业，户均年增收 3.6万元。
2.阶段性目标：

当年完成改造提升，当年投入使用。

二、绩效评价自评工作简述

    （一）基本情况

1.项目绩效评价自评的目的

（1）检查项目决策过程、组织实施过程及项目资金是否合理合规。

（2）评估专项经费使用的社会经济效益、项目完工后持续运行和发挥成效的可能性及项目相关人员的满意程度。

（3）分析项目绩效存在的问题，提供改善绩效的对策建议，为调整和优化资金支出结构及专项经费安排提供重要依据。

2.绩效评价工作依据

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
（2）《宁夏回族自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）

（3）《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南》

（4）《海原县人民政府办公室关于印发海原县2023年闽宁协作（调整）工作方案的通知》（海政办发[2023]54号）

（5）《关于下达2023年闽宁协作资金（李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目）的通知》（海财（农）指标2023]72号）
3.项目绩效评价自评方法

我单位对本次绩效自评工作采用现场评价的评价方法，根据项目情况，检查实施执行过程中的财务和项目资料，收集项目关键信息数据等相关材料作为评分依据。并对应评分标准，对每个指标进行打分，然后把所有指标的得分直接加总得到总分。

本次绩效自评结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90分（含）—100分）、良好（75分（含）—90分）、一般（60分（含）—75分）、较差（60分（不含）以下）。

4.项目绩效评价指标体系

本次评价依据以《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南》为基础，结合海财（农）指标2023]72号文件附件制定符合本项目的指标体系。

本次评价指标体系由3个一级指标、6个二级指标、10个三级指标和15个四级指标构成。其中：一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标。三级指标包括提升改造帮扶加工车间数量、改造生产厂房、配套改造电气、购置设备等、项目验收合格率、年内完工率等10个部分。四级指标根据项目评价的需要，在三级指标增设若干细化指标，四级指标依据评价等级实行量化。

在“年内完工率”三级指标中按项目实施情况增设5个四级考核指标。包括党委主体责任体现率、纪委监督责任体现率、资金到位率、资金支出率、总投资超支节约率。

 （二）评价组织实施

1.绩效评价实施

我单位组织镇政府综合办公室、财经服务中心、经济发展中心相关人员成立工作小组，制定实施方案，并邀请纪检人员参加自评工作。
（2）实施进度

本次绩效评价自2024年6月10日开始，至2023年6月25日结束，历时15天。

2.自评资料收集

本次自评价除上述的绩效评价工作依据和绩效评价政策依据外，以项目立项申报、批复、专项经费到账及支出依据、竣工验收报告、第三方结算审核报告等作为本次自评资料。

三、绩效评价分析
（一）项目绩效控制评价分析

1.产出指标

一级产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二指标，下设5个三级指标，10个四级指标。满分为75分。

经自评，产出指标实际得分75分。

1.1数量指标

包括提升改造帮扶加工车间、改造生产厂房、配套改造电气购置设备等满分75分。

经自评，产出指标实际得分13分。

1.1.1 提升改造帮扶加工车间
该自评指标设定标准：是否按计划项目数量实施，用以反映和考核项目立项设立情况。按评价等级汇总评分，若符合得5分。

经自评，项目按计划设立1个，实得5分。
1.1.2 改造生产厂房
该自评指标设定标准：项目是否按照立项批复改造生产厂房面积实施，用以评价项目的产出情况。按评价等级汇总评分，若符合得5分。

经评价认定，指标值1080㎡，实际完成1133.36㎡，达到设定指标值，实得5分。

1.1.3 配套改造电气购置设备等

该自评指标设定标准：项目是否按照立项批复数量及型号购置设备，用以评价项目的产出情况。按评价等级汇总评分，若符合得5分。

经评价认定，指标值7台，实际完成7台，达到设定指标值，实得5分。

1.2质量指标

质量指标包括项目验收合格率1个三级指标，1个四级指标。满分10分。

经评价认定，质量指标实际得分10分。
项目验收合格率，该自评指标设定标准：是否按初步设计及海发改发[2023]282号立项批复要求进行项目验收，以及对验收情况进行评定，若符合得10分。

经自评，我单位于2023年12月29日组织的海原县发展和改革局、海原县财政局、海原县乡村振兴局等相关单位验收，项目验收结论为合格，实得10分。

1.3 时效指标

下设党委主体责任体现率、纪委监督责任体现率、资金到位率、资金支出率、总投资超支节约率、年内完工率6个四级指标。满分为50分。

1.3.1 党委主体责任体现率

该自评指标设定标准：依据项目各重要程序、环节是否经党委审议，用以反映和考核领导班子履职情况。按评价等级评分，若符合，得10分。

经评价认定，本项目相关程序、环节均经党委会议集体议定，党委主体责任体现率100%，实得10分。 

1.3.2 纪委监督责任体现率

该自评指标设定标准：依据纪委是否对项目各重要程序、环节履行监督责任，用以反映和考核纪律参与监督情况。按评价等级评分，若符合，得10分。

经评价认定，本项目相关程序、环节党委会议集体议定时，均有纪委参与监督，纪委监督责任体现率100%，实得10分。

1.3.3 资金到位率

该自评指标设定标准：项目资金是否到位，用以反映和考核项目预算内统筹资金的使用及财务账务处理情况。按评价等级评分，若符合，得5分。

经评价认定，本项目共计到位资金180万元，实得5分。

1.3.4 资金支出率

该自评指标设定标准：项目到位资金是否及时支付情况，用以反映和考核项目到位资金支付的时效性情况。按评价等级评分，若符合，得10分。

经评价认定，本项目经结算工程支出为169.51万元，已全部支付，支付率100%。

1.3.5 总投资超支节约率

该自评指标设定标准：工程项目总投资是否符合立项批复设定，用以反映和考核项目工程成本管理的科学性、合理性情况。按评价等级评分，若符合，得5分。

经自评，我单位已委托北京中资信达会计师事务所有限公司对项目总投资进行财务竣工决算，经决算，项目实际投资为182.82万元，较项目批准概算节约17.01万元，节约率8.53%，项目按照批准的概算内容实施，无超标准、超规模、超概算建设现象。实得5分。
1.3.6 年内完工率
该自评指标设定标准：项目是否按照立项批复建设期实施，用以评价项目的时效性规范情况。按评价等级汇总评分，若符合得10分。

经评价认定，项目批复建设期4个月，项目实施期2023年10月29日开工、2023年12月24日完工，项目当年完工、实际建设期2个月，实得10分。

2.效益指标

一级效益指标包括时效指标2个二指标，下设4个三级指标。满分为20分。

经自评，效益指标实际得分20分。

2.1 时效指标

下设2个三级指标。满分为10分。

2.1.1年产1000吨点加工，可带动25人稳定就业
该自评指标设定标准：项目建成后年产量达到1000吨，稳定就业人员25人（海财（农）指标2023]72号文件中该指标要求稳定就业人员为60人，后经海政办发〔2023〕54号文件调整为25人。），用以评价项目的时效性规范情况。按评价等级汇总评分，若符合得10分。

经评价认定，项目建成交付使用，已与***签订合同，预计2024年产量为  吨，现有就业人员  人，预计2023年户均收入  元。实得10分。

2.1.2 对周边环境及小气候起到很好的保护作用

该自评指标设定标准：项目建成后不对周边环境产生不利影响，用以评价项目的时效性规范情况。按评价等级汇总评分，若符合得5分。

经评价认定，项目建成交付使用至今，未发现对周边农户环境产生不利影响。实得5分。

2.2 时效指标

下设2个三级指标。满分为10分。

2.2.1  带动全镇经济的快速发展，同时也带动餐饮、运输等经济的发展

该自评指标设定标准：项目建成后对全镇经济的带动性作用，用以评价项目的时效性规范情况。按评价等级汇总评分，若符合得5分。

经评价认定，项目建成交付使用至今，经营产值对全镇经济总产值带来正影响，起到带动性作用。实得5分。

2.2.2 有效推动食品加工产业健康可持续发展

该自评指标设定标准：项目投产后对我镇食品加工产业起到有效推动健康可持续发展的作用，用以评价项目的时效性规范情况。按评价等级汇总评分，若符合得5分。

经评价认定，项目投产后，经营情况对全镇食品加工业起到正影响，有效推动产业健康可持续发展。实得5分。

3.满意度指标

一级满意度指标包括计划时效指标1个二指标，下设1个三级指标。满分为5分。

经自评，满意度指标实际得分5分。
3.1 受益村及受益群众满意度
该自评指标设定标准：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。调查对象满意度95%及以上得5分，60%-95%得3分，60%以下得1分。

经评价认定，通过对项目周边村镇居民的现场随机询问调查，人员满意95%，实际得分5分。
四、绩效评价自评结论

经我单位自评，海原县李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工）绩效评价得100分。其中产出指标75分、效益指标20分、满意度指标5分。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

项目管理人员管理水平尚待提升。

（二）改进措施

加强项目管理人员业务培训，尽快提升管理服务水平。
附：1.2023年闽宁协作资金绩效目标表
    2.海原县李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工）绩效体系表
海原县李旺镇人民政府

2024年6月25日



