海原县2023年农村供水维修改造工程
绩效自评报告
县农村工作领导小组办公室：
根据区、市、县有关文件精神，现就我单位海原县2023年农村供水维修改造工程绩效评价情况报告如下：
一、项目名称
海原县2023年农村供水维修改造工程。
二、项目建设地点
海原县海城镇、西安镇、树台乡、九彩乡、红羊乡、
李俊乡、三河镇、七营镇、甘城乡。
三、项目建设内容
新铺设及改造供水管道55.44km，新建及改造蓄水池7座，建设及改造阀井共108座。
四、项目资金总量
根据海原县2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案，安排海原县2023年农村供水维修改造工程500万元；根据2023年第一批中央水利发展资金分解计划，安排海原县2023年农村供水维修改造工程200万元。
五、任务完成情况
（一）项目完成情况
项目建设任务已全部完成，累计铺设及改造供水管道

55.44km，新建及改造蓄水池7座，建设及改造阀井共108座。
（二）项目验收决算情况
完成单位、分部及竣工验收。
（三）资金兑付情况
1.项目资金执行情况分析，安排海原县2023年规模化养殖供水工程到位资金700万元，批复投资648.82万元，支付资金518.36万元，执行率80%，预计2024年12月底前完成资金兑付。
2.项目资金管理情况分析。
我局项目资金管理严格，严格按照财政整合涉农资金使用相关规定执行，专款专用，未出现挪用、节流、超支等情况，支付的每一笔款项都按照财务管理相关规定办理支付手续，确保资金支出的合理性和合规性。
（四）项目公示公开情况
一是严格落实全面绩效管理要求。科学合理设定绩效目标，对使用衔接资金的项目均进行了绩效申报，财政局对设置的绩效目标进行了批复，将衔接资金使用及绩效目标进行了公示公开。按照批复的绩效目标对绩效运行情况进行了跟踪分析，没有发现资金实际执行与绩效目标偏离较大的情况。二是扎实做好项目资金公告公示。与乡镇对接，按照程序对项目建设进行了公示，包括数量、实施地点、效益等，做到真实、准确、全面、及时对衔接项目资金公告公示。
六、绩效评价开展情况
（一）绩效目标
1.项目资金到位情况。资金都已全部及时到位。
2.项目资金执行情况。项目资金严格按照批复的内容安排计划规定进行使用。
3.项目资金管理情况。严格规范资金使用管理，明确在资金项目管理中的主体责任及绩效考评职责，规范资金兑付流程，做到资金专款专用、资金与项目精准对接，对已完成的项目内容能及时完成报账。
（二）目标完成情况
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
新建7座钢筋砼蓄水池、铺设及改造供水管道55.44km、新增自来水入户126户全部完成。
（2）质量指标。
单位、分部工程验收结论均为合格。
（3）时效指标。
工程建设任务均在批复工期4个月内完成。
（4）成本指标。
未出现超批复投资的情况。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标。
工程新增入户126户，改变拉水存入窖中饮用的方式，因饮水支出下降，节省用水成本。
（2）社会效益指标。
对13处供水工程进行改造提升，解决了漏水、易爆管等问题，大大提升了供水保证率，涉及用水户饮水安全保障质量和水平显著提升。
（3）可持续影响指标。
项目设计使用年限大于等10年，单位、分部验收均达到合格，符合设计要求。
3.满意度指标完成情况分析。  
通过走访，受益群众满意度99%。
七、指标效益分析
对实施的项目，资金及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，各项工作得到有序开展，明显提高了为民服务的能力和水平，为巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴发挥了重要作用。
八、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
项目无偏离绩效目标的情况。
九、绩效自评结果运用
我单位在项目建设过程中的前期手续、项目建设规模、项目投资情况、施工单位、监理单位等全部通过政府网站、乡村级公示栏等方式进行公示公开，确保充分接受监督，确保项目公示公开落到实处，不断加强对项目公示公开的监督检查力度，将公示公开情况列入资金绩效评价的重要内容，切实增强资金使用的透明度；通过查阅资料、实地调查等方式，从项目实施的经济性、效率性、效益性及项目对经济社会的影响等方面仅进行了客观分析。通过绩效评价发现和解决了一些问题，提升了项目资金管理水平。

附：项目绩效目标自评表（海原县2023年农村供水维修改造工程）



	




项目绩效目标自评表 

	（2023年度）

	项目名称
	海原县2023年农村供水维修改造工程
	填报人姓名及电话
	张海春  137****1837

	主管部门
	自治区水利厅
	实施单位
	海原县水务局

	资金
情况
（万元）
	类别
	预算安排
	实际执行
	分值
	执行率
	得分

	
	年度金额：
	 648.82 
	 518.36 
	8
	80%
	6.391418267

	
	其中：中央衔接资金
	 -   
	
	
	
	

	
	　　 自治区衔接资金
	 -   
	
	
	
	

	
	专项资金
	 148.82 
	 18.36 
	
	12.34%
	

	
	市县配套资金
	 500.00 
	 500.00 
	
	100%
	

	
	其他资金
	 -   
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	年初设定目标
	 年度目标完成情况 

	
	1.新增入户126户。
2.新建蓄水池7座。
3.铺设管道55.44公里。
	1.新增入户126户。
2.新建蓄水池7座。
3.铺设管道55.44公里。

	绩
效
指
标
	一级             指标
	二级           指标
	三级指标
	分值
	目标值
	完成值
	得分
	偏差原因        及改进措施

	
	产出          指标（50分）
	数量指标（8分）
	钢筋砼蓄水池（座）
	8
	8
	8
	8
	无

	
	
	
	输水管道（公里）
	8
	8
	8
	8
	无

	
	
	
	新增入户（户）
	20
	20
	20
	20
	无

	
	
	质量指标（8分）
	工程竣工验收为合格
	10
	合格
	合格
	10
	无

	
	
	时效指标（20分）
	施工工期（月）
	8
	8
	8
	8
	无

	
	
	成本指标（10分）
	工程结算资金（万元）
	8
	8
	6.4
	6.4
	竣工结算未完成

	
	效益        指标（40分）
	社会效益指标（7分）
	保障工程正常运行（处）
	10
	10
	10
	10
	无

	
	
	经济效益
指标（6分）
	节省水费支出（户）
	10
	10
	10
	10
	无

	
	
	可持续影响指标（10分）
	项目使用年限（年）
	8
	8
	8
	8
	无

	
	
	服务对象满意度指标（10分）
	受益群众满意度（%）
	10
	10
	9.9
	9.9
	无

	总分
	100
	
	98.3
	





